

6-4. 재개발·재건축 사업 적극 지원 및 추진

건축과 재개발계 / 노효선 ☎ 610-4661

관내 재개발·재건축 등 정비사업 추진에 대한 주민들의 관심이 증대하고 있어, 매뉴얼 제작 및 관계자 교육 등 각종 행정지원을 통한 투명하고 공공성 있는 정비사업 추진

사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업위치 : 수영구 관내
- 사업내용
 - ▷ 사전타당성 검토 “원스톱 라운드테이블 방식” 업무처리
 - 사전타당성 검토 신청서 접수 시 사전검토대상 협의부서와 대면회의 개최
 - ▷ “정비사업 시민 자문단” 운영
 - 정비사업 구역 내 대립, 갈등 및 분쟁 등을 해소하기 위해 정비사업 시민 자문단(전문가+공무원)을 구성하여 맞춤형 추진방향 및 대안 제시
 - ▷ “정비사업 매뉴얼” 제작
 - 정비사업 관련 매뉴얼 제작, 신규 사업추진구역 배포 및 행정복지센터 비치
 - ▷ 정비사업 관련 “정기적인 관계자 교육”
 - 관련 전문가 초빙, 정기(연2회 이상) 및 수시 정비사업 설명회·관담회 개최
- 총사업비 : 비예산

공약사업 추진사항

- 사업이행여부

| 사업내용 | 추진여부 | | | 추진 공정률(%) 2024. 6.30.현재 |
|------------------------|------|-----------|------|----------------------------|
| | 완료 | 이행 후 계속추진 | 정상추진 | |
| 계 | | | | 90% |
| 사전타당성 검토 원스톱 라운드테이블 | | ○ | | 100% |
| 시민 자문단 운영 | | ○ | | 100% |
| 매뉴얼 제작 | ○ | | | 100% |
| 관계자 교육 | | | ○ | 60% |

- 사업비 투자정도 : 비예산

세부추진내용

○ 2022년

▷ 매뉴얼 제작(1회)

- 소규모주택정비사업 매뉴얼 제작 및 배포(8.26.)

▷ 관계자 교육(3회)

- 정비구역 지정 주민설명회

[민락2재개발(3.28.), 광안3재개발(4.12.), 수영1재개발(7.20.)]

- 소규모주택정비사업 설명회(8.30.)

○ 2023년

▷ 사전타당성검토 원스톱 라운드테이블 업무처리

- 광안5재개발(1.30.), 망미5재개발(4.10.) ☞ 심의 의결 完

▷ 정비사업 시민 자문단 운영

- 남천2(삼익비치)재건축 조합운영실태 점검(9.15.~11. 3.)

▷ 매뉴얼 제작(1회)

- 소규모주택정비사업 매뉴얼 제작 및 배포(10. 6.)

▷ 관계자 교육(6회)

- 정비구역 지정 주민설명회

[광안3재개발(3. 3.), 수영1재개발(4.25.), 광안4재개발(6.12.),

남천2(삼익비치)재건축(7.24.), 망미7재개발(8.24.)]

- 소규모주택정비사업 설명회(10.20.)

○ 2024년

▷ 관계자 교육(1회)

- 정비구역 지정 주민설명회

[광안5재개발(5.16.)]

문제점 및 개선방안

○ 문제점(미흡한점)

- #### ▷ 정비구역 지정 주민설명회 개최 시 주민 참석률 저조

○ 개선방향

- #### ▷ 추후 설명회 개최 전 행정복지센터 등 협조 등을 통한 적극 홍보

향후추진계획

- 계속적으로 공약사업 내용을 적극 추진하여 정비사업을 통한 공공성 확보, 정비사업 관련 분쟁 해소 및 투명성 제고