

4-4. 문화를 통한 지역발전! 수영구 문화도시조성 사업 추진

문화관광과 문화도시기획계 / 이우철 ☎ 610-4512

대한민국 문화도시 지정 및 수영구 문화도시조성 사업 추진

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2027년
- 사업위치 : 수영구 전역
- 사업규모 : 3대 전략, 8개 세부사업
- 사업내용

사업구분	사업명	사업 주요내용
문화도시 활성화 환경조성	주2회 문화생활권	· 일상생활문화확산 : 수영소동 · 소외계층문화지원 : 수영 문화두레 · 일상문화기반조성 : 수영 문화 캠퍼스
	세대간 문화공감권	· 수영사적공원 상설마당놀이
문화생산 지속가능 시스템 구축	수영 로컬콘텐츠	· 거점공간 조성 : 문화AI위케이션센터 조성 · 로컬콘텐츠 육성 : 크리에이티브 수영
	문화도시 페어링	· 권역내 생활인구 확산 : 이웃 15분 문화권 · 기능적 생활인구 확산 : 조선 5대 수영성 네트워크 · 글로벌 생활인구 확산 : 글로벌 Pop-Up 사절단
	문화정책 디자인	· 도시 내 다양한 정책실험 지원 : 누구나실험실 · 다양한 계층의 정책공론장 형성 : 다시어방
광안리 해변 컨벤션 구축을 통한 도시 성장	해변 축제 컨벤션	· Play in Gwangalli : 수영구 5 콘텐츠 축제
	해변 마켓 컨벤션	· 인문학 마켓 컨벤션 : 광안리 해변 도서전 · Sell in Gwangalli : 라이프스타일 해변 시장
	해변 전시 컨벤션	· Show in Gwangalli : 밀락 루체 페스타 · 거점공간 조성 : 광안리 Pop-Up 스토어 운영
문화도시 사무국 운영		· 문화도시 사무국, 거버넌스 등 운영

- 총사업비 : 23,103(국비 9,700, 시비 3,880, 구비 9,523)

공약사업 추진사항

○ 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2024. 6.30.현재
	○			100%

○ 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
23,103	9,700	3,880	9,523	0	4,103	200	80	3,823	0

연도별 사업비 집행액					
계	2023	2024	2025	2026	2027
2,132	1,500	632	-	-	-

세부추진내용

○ **2022년**

- ▷ 제5차 예비 문화도시 지정 공모 추진
 - '22. 6. : 사업계획서 제출
 - '22. 8. : 현장실사
 - '22. 9. : 최종발표회 참가
 - 주요성과 : 제5차 예비문화도시 지정

○ **2023년**

- ▷ 예비 문화도시 사업 추진 : 4대 비전 12개 사업
 - 사업기간 : '22.10. ~ '23.12.
 - 사업비 : 1,050백만원
- ▷ 대한민국 문화도시 지정 공모 추진 : 3대 비전 15개 사업
 - ※ 5차 문화도시의 대한민국 문화도시로의 전환에 따른 공모 재추진
 - '23.11. : 사업계획서 제출
 - '23.11. : 현장실사 및 최종발표회 참가
 - 주요성과 : 대한민국 문화도시 지정(문화체육관광부)

○ **2024년**

- ▷ 대한민국 문화도시 예비사업 추진 중

문제점 및 개선방안

○ 해당없음

향후추진계획

○ 대한민국 문화도시 예비사업('24.) 및 본 사업('25.~'27.) 추진