

## 4-5. 동래고읍성 프로젝트

문화관광과 문화도시기획계 / 이우철 ☎ 610-4512

천 년 전 해양문화중심지 수영의 가치 발굴을 위한 학술연구용역 추진 및 완료

### 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업위치 : 망미동, 수영동, 민락동 일원
- 사업규모
  - ▷ 위치적 범위 : 동래고읍성터, 배산성터, 옥련선원, 항구시설, 정과정 등
  - ▷ 시간적 범위 : 거칠산국(또는 삼국시대) ~ 조선 초기
- 사업내용
  - ▷ 동래고읍성 역주사업 등 학술 연구 진행
  - ▷ 학술대회 등 국내외 규수 및 전문가 초청 학술행사 개최
  - ▷ 동래고읍성에 대한 주민 의식 함양을 위한 홍보
  - ▷ 동래고읍성 연계 문화행사 개최
- 총사업비 : 202백만원(구비 202) \*당초 사업비 : 550백만원(구비 550)

### 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2024. 6.30.현재
	○			100%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
202	0	0	202	0	202	0	0	202	0

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
192	140	-	52	-	-

## □ 세부추진내용

### ○ 2022년

- ▷ 동래고읍성 문헌조사 및 역주사업 등 학술연구용역 추진
  - 용역기간 : '22. 3. ~ 12.
  - 용역금액 : 139.9백만원
  - 용역내용 : 동래고읍성 문헌조사 및 역주사업
  - 추진결과
    - 국내본 역주본, 국외본 역주본 발간
    - 동래고읍성 요약본 발간
    - 동래고읍성 포럼 개최(2회)
    - 동래고읍성 학계 이슈화를 위한 논문 발간(4건)

### ○ 2024년

- ▷ 전직원 대상 동래고읍성 교육 진행
  - 교육기간 : 2024. 4. 17.(수)~4. 19.(금)
  - 교육장소 : 수영구청 구민홀
  - 교육대상 : 수영구 직원 전원

## □ 문제점 및 개선방안

### ○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 동래고읍성 부지 대부분이 주거지 내 위치하고 있어 실물 발굴 등의 한계
- ▷ 동래고읍성터 일부분(병무청 일원)만 존재하고 있어 지역주민의 동래고읍성에 대한 인식 부족

### ○ 개선방안

- ▷ 동래고읍성 홍보 강화
  - 동래고읍성의 역사적 가치 확립을 위한 학술대회 지속 개최

## □ 향후추진계획

- 동래고읍성 관련 학계 이슈화 및 학술포럼 개최
- 주민 홍보를 위한 홍보 책자 배포